

档案软件 - 数字化进度跟踪功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件 · 功能介绍

数字化工程干到哪了、还差多少，管理员得实时掌握。数字化进度跟踪实时统计已扫描、已著录、已校对、已验收的数量与比例，多卷多任务进度可视，及时发现滞后环节。

一、为什么需要数字化进度跟踪

数字化项目动辄几十万页，不盯进度就不知道何时能完成，哪个环节卡住了也发现不了。

进度靠汇报：管理员听各人自报，数字往往不准；

瓶颈看不见：著录堆在那没人知道，直到整体延期；

工期难估：不知道完成了百分之几，无法预测完工时间；

催办无据：谁慢谁快没有数据，催办凭感觉。

进度跟踪把加工全貌摆到看板上：各环节完成比例实时更新，瓶颈现形，工期可估。

二、怎么用：看进度看板

系统按卷、按工序实时汇总完成量，以进度条或百分比呈现，滞后环节自动标红。

表1 数字化进度跟踪内容

维度	说明
整体进度	已完成占总量的百分比；
工序进度	扫描、著录、校对、验收各自完成量；
人员进度	各加工人员任务完成情况；
滞后预警	超时未完成任务自动标红；
工期预估	据速度推算预计完工时间。

进度数据来自任务流转。每个环节的数字由任务状态自动汇总，不靠人工填报，因此真实可信。某工序滞后，管理员可及时调人支援。

进度数字由任务状态自动汇总，不靠人工填报。滞后环节标红，可及时调人支援。

甘特图与列表双视图，既看整体排期也看单件状态。进度异常自动预警，主管及时介入。

进度跟踪让整个数字化工程全程可见可控。甘特图与列表双视图，既看整体排期也看单件状态；进度数字由任务状态自动汇总，不靠人工填报。滞后环节自动标红预警，主管可及时调人支援。据当前加工速度可推算完工时间，向领导汇报与排期都有依据。把任务、进度、质量集中在一个视图，主管对工程的掌控力大幅提升，延期风险提前暴露。这一能力是批量数字化项目按期保质完成的管理保障，使加工从黑箱作业变为透明过程。

进度跟踪让主管对工程全局心中有数。自动汇总、异常预警、工期推算，使延期风险提前暴露。它与任务分配配合，形成派单与监控的闭环，让批量数字化从黑箱作业变为可计划、可调度的透明工程。

进度自动汇总、异常预警，使主管对工程全局心中有数，延期风险提前暴露，工程推进更从容可控。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
实时看板	进度看得见	各工序完成量与比例实时汇总展示。
瓶颈定位	卡在哪知道	哪个环节堆积一目了然，及时疏通。
人员进度	谁快谁慢明了	按人统计完成量，便于调度。
滞后预警	延期早提醒	超时任务自动标红，防止悄悄延期。
工期预估	完工可预期	按加工速度推算预计完成时间。

据当前加工速度推算完工时间，向领导汇报与排期都有依据。

四、典型使用场景

项目管理：每周看进度看板，向领导汇报数字化进展。

瓶颈疏通：发现著录环节积压，及时增派人手。

外包考核：据各人完成量评估加工方进度。

五、价值与产品定位

进度跟踪的价值在于让数字化工程全程可控：完成多少、卡在哪里、何时完工，都有据可依。工程全程可控，完成多少、卡在哪里都有据。

它与任务分配、质量抽检、验收衔接，构成云丰档案数字化项目管理的监控闭环。